

**ДОРОЖНАЯ КАРТА**  
**по подготовке МБОУ «СОШ № 9 имени Героев России – пограничников»**  
**к проведению Всероссийских проверочных работ**  
**в 2023/24 учебном году**

№ п/п	Содержание мероприятия	Сроки	Формат документа	Ответственные
<b>1. Нормативно-правовое, инструктивно-методическое обеспечение проведения Всероссийских проверочных работ</b>				
1.1	Ознакомление педагогических работников с нормативными документами и методическими рекомендациями разного уровня (федеральный, региональный, муниципальный) по вопросам организации и проведения Всероссийских проверочных работ	В течение учебного года	Приказы, письма, рекомендации	Руководители ШМО, Рамазанова М. Г. Умаханова И. Г.
1.2	Анализ и утверждение плана мероприятий (дорожной карты) по подготовке к проведению ВПР в 2023/24 учебном году	До 29.01.2024	Дорожная карта по подготовке к проведению ВПР в 2023/24 учебном году	Ильясова Б. А. Рамазанова М. Г. Умаханова И. Г.
1.3	Приказы о подготовке и проведении ВПР, о составах комиссий, назначении организаторов в аудиториях, регламенте проведения ВПР по соответствующим учебным предметам	Февраль 2024 года	Приказ	Ильясова Б. А.
<b>2. Повышение качества преподавания учебных предметов</b>				
2.1	Заседания школьных методических объединений по вопросам анализа результатов ВПР в предыдущем учебном году и подготовки к проведению ВПР в 2023/24 учебном году	До 24.01.2024	Протоколы ШМО	Руководители ШМО
2.2	Анализ выполнения рабочих программ учебных предметов: – математика, русский язык, окружающий мир на уровне начального общего образования; – история, русский язык, математика, биология, география, физика на уровне основного общего образования	До 31.01.2024	Рабочие программы	Учителя-предметники, руководители ШМО

	Выявление проблем в формировании базовых предметных компетенций по учебным предметам	По четвертям	Анализ контрольных работ	Учителя начальных классов, учителя-предметники, руководители ШМО
2.4	Определение учащихся группы риска по учебным предметам	В течение учебного года	Анализ промежуточных контрольных срезов	Учителя-предметники
2.5	Разработка индивидуальных образовательных маршрутов (ИОМ) с учетом дифференцированного подхода к обучению учащихся, испытывающих затруднения в обучении, для одаренных детей	По результатам контрольных срезов	Индивидуальные образовательные маршруты	Руководители ШМО
2.6	Организация психолого-педагогического сопровождения подготовки учащихся к ВПР	В течение года	План педагога-психолога	Рамазанова М. Г. Умаханова И. Г. Курбанова Г. П. Нажмудинова С. Р.

### 3. Подготовка и повышение квалификации педагогических работников

3.1	Плановые курсы повышения квалификации. Использование образовательных сайтов и сайтов педагогических сообществ с целью повышения квалификации	В течение года	План-график курсовой подготовки на 2024 год	Рамазанова М. Г.
3.2	Организация и проведение школьного методического объединения учителей-предметников по вопросу подготовки и проведения ВПР, по структуре и содержанию проверочных работ, системе оценивания	Февраль 2024 года	Протоколы ШМО	Рамазанова М. Г. Руководители ШМО

### 4. Организационно-технологическое обеспечение проведения ВПР

4.1	Контрольные работы по учебным предметам, подлежащим мониторингу качества подготовки учащихся, в формате ВПР для проведения контрольно-оценочной деятельности	Согласно плану ВШК	Контрольно-измерительный материал формата ВПР, анализ работ	Учителя-предметники
4.2	Практическая отработка с учащимися на уровнях начального общего и основного общего образования правил оформления проверочных работ	В течение года	Информация	Рамазанова М. Г. Умаханова И. Г. учителя начальных классов, учителя-

				предметники
4.3	Подготовка обобщенной информации о количестве учащихся с прогнозируемым положительным результатом, о количестве учащихся группы риска по результатам ВПР в разрезе классов и по предметам, о формах работы с учащимися группы риска	По результатам контрольных срезов	Информационная справка	Рамазанова М. Г. Умаханова И. Г. учителя начальных классов, учителя-предметники
<b>5. Формирование и ведение информационной системы проведения ВПР</b>				
5.1	Формирование заявки на участие в ВПР через личный кабинет ФИС ОКО	Согласно графику	Заявка на участие в ВПР по учебным предметам	Рамазанова М. Г.
5.2	Контроль регламента проверки работ, формирование и отправка отчетных файлов, получение результатов по предметам через ФИС ОКО	Согласно графику	Результаты ВПР по учебным предметам	Рамазанова М. Г. Умаханова И. Г.
<b>6. Информационное сопровождение организации и проведения ВПР</b>				
6.1	Размещение информации о ходе подготовки к ВПР на сайте школы	В течение года	Информация	Рамазанова М. Г.
6.2	Информационный стенд по вопросам подготовки к ВПР	В течение года	Информация	Тагиров Р. Т.
6.3	Информационно-разъяснительная работа со всеми участниками образовательных отношений по процедуре проведения ВПР, структуре и содержанию проверочных работ, системе оценивания	В течение года	Информация, памятки	Рамазанова М. Г. Умаханова И. Г. классные руководители
6.4	Родительские собрания для родителей школьников, которые в 2024 году участвуют в ВПР, по процедуре проведения ВПР, структуре и содержанию проверочных работ, системе оценивания	Февраль 2024 года	Протоколы родительских собраний	Рамазанова М. Г. Умаханова И. Г. классные руководители
<b>7. Контроль за организацией и проведением ВПР</b>				
7.1	Обеспечение контроля за подготовкой учащихся на уровнях начального общего и основного общего образования к ВПР в части посещения администрацией школы уроков, индивидуальных и групповых занятий по учебным предметам, подлежащим мониторингу качества подготовки учащихся	Согласно плану ВШК	Справка	Ильясова Б. А. Рамазанова М. Г. Умаханова И. Г. руководители ШМО
7.2	Контроль за работой с учащимися группы риска	Согласно плану ВШК	Справка	Ильясова Б. А. Рамазанова М. Г.

			Умаханова И. Г. руководители ШМО
<b>8. Анализ результатов и подведение итогов ВПР</b>			
8.1	Анализ результатов ВПР	Май 2024 года	Аналитическая справка с рекомендациями
			Рамазанова М. Г. Умаханова И. Г. Руководители ШМО
8.2	Анализ итогов реализации мероприятий дорожной карты	Июнь 2024 года	Аналитическая справка
			Рамазанова М. Г. Умаханова И. Г.